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江交规划〔2019〕80 号 
 
 

江门市交通运输局关于省道 S295 杨圣线罗汉 
尖山至郎塘村段（K18+890～K23+995.604 

段,K27+100～K27+335.157 段）路面 
改造工程建设方案的批复 

 

市公路局： 

《江门市公路局关于审批省道 S295 杨圣线（K18+890～

K27+400 段）路面改造工程建设方案的请示》（江公计〔2019〕

79 号）及建设方案设计文件收悉。经研究，现就项目建设方

案批复如下： 

一、总体评价 

省道 S295 线（K18+890～K23+995.604 段,K27+100～

K27+335.157 段）路面改造工程建设方案基本合理，设计文件

达到了建设方案阶段的深度要求。同意省道 S295 线

（K18+890～K23+995.604 段,K27+100～K27+335.157 段）路面
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改造工程建设方案。 

二、项目概况 

省道 S295 杨圣线起点位于佛山高明，自北向南经江门鹤

山、开平，终点位于江门恩平，是连接佛山、江门的重要通

道。 

本项目是省道 S295 线的一部分，位于鹤山境内，里程起

止点桩号为 K18+890～K23+995.604、K27+100～K27+335.157。

K18+890～K23+995.604 段起点位于鹤山市宅梧镇罗汉尖山北

侧，路线总体由东北向西南布设，途经污泥坑、石排脚及浪

下等地，终点位于宅梧镇磨塘村附近。K27+100～K27+335.157

段位于宅梧镇郎塘村附近。 

项目路段原为县道 X492，修建于上世纪 90 年度，公路已

建成运营多年，期间虽多次对路面进行局部的修补，但随着

社会经济的高速发展，交通量迅猛增长，路面出现了较为严

重的病害，部分路段路面损毁较为严重，路面出现破碎板、

裂缝、角隅断裂、边角剥落，路基侧滑等病害，路面服务质

量大大下降，已经无法满足日益增长的交通需求。项目路段

已升级为省道 S295 线，为改善省道通行能力，急需对该路段

进行升级改造。 

三、建设规模与技术标准 

（一）为改善公路路面状况，服务地方经济发展需要，原

则同意 S295 线 K18+890～K23+995.604 段全长 5.106km，
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K27+100～K27+335.157 段全长 0.235km，进行路面改造，完

善交通工程及沿线设施。 

（二）技术标准 

结合现有道路及路侧现状情况，原则采用三级公路技术

标准，设计速度 30km/h。部分路段受山体、河流、村庄建筑

物等限制，曲线半径及安全视距无法达到设计速度 30km/h 一

般值要求，为确保安全，原则同意局部受限路段设计速度

20km/h。 

（三）路线 

原则同意路段平面线形以拟合旧路中心线为准，路线平

面不予变动。初步同意 K18+890～K23+995.604 段路线纵断面

以拟合旧路现状标高加铺路面结构厚度为准；原则同意

K27+100～K27+335.157 段以拟合现状旧路标高为准。下阶段

完成勘察作业后，应优化路线平纵指标。 

（四）路基横断面 

标准段路基宽度 7.5m，断面布置为：0.5m 土路肩+2×

3.25m 行车道+0.5m 土路肩。 

（五）路基路面 

项目 K20+500 东侧、K21+100 东侧、K21+650 东侧、K23+200

北侧、K24+000 北侧存在塌方问题，但已由养护单位在其他项

目进行修复处理。原则同意路段路基防护工程安排其他项目

进行处理，本工程暂不考虑。原则同意排水工程清淤方案，
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但应补充排水系统破坏或缺失段，新建排水系统方案。 

原则同意 K18+890～K23+995.604段破碎旧砼路面加铺水

泥砼路面方案，K27+100～K27+335.157 段挖除旧路新建水泥

砼方案。路基中心填挖高≤48cm 加铺路面结构为：面层 25cm

厚水泥混凝土+基层平均 20cm 厚 6%水泥稳定碎石（兼调平

层）。路基中心填挖高﹥48cm 加铺路面结构为：面层 25cm

厚水泥混凝土+基层平均 20cm 厚 6%水泥稳定碎石+4%水泥稳

定碎石（调平层）。 

（六）桥涵工程 

原则同意桥涵维修方案，加铺水泥砼路面段涵洞路面面

层配筋应按现行规范进行调整，下阶段应补充桥涵结构物的

详细检测资料，并根据检测结果调整维修方案。 

（七）路线交叉 

原则同意平交改造方案。 

（八）原则同意交通工程及沿线设施改造方案，下一阶段

应研究局部限速20km/h段增设安全防护设施，保障行车安全。 

四、投资估算 

根据市交通运输综合服务中心的审查意见，投资估算基

本按交通运输部《公路工程建设项目投资估算编制办法》

（JTG3830-2018）和省交通运输厅有关补充规定编制完成；建

设方案投资估算基本符合要求，人工工日单价取值正确，但

部分费率取值不正确，部分材料价格取值不当，部分工程量
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有误，部分定额套用有误。经审查，各项费用调整后，核减

221.34 万元，核定投资估算 1574.71 万元。 

下阶段需认真做好工程地质勘查、路基、排水、旧路路

面状况、桥涵破损、交通工程及沿线设施等情况的调查，完

善设计方案，严格控制造价。 

五、项目勘察、设计、施工、监理等招标工作严格按照

《招标核准意见》和国家有关招标投标法执行。 

 

 

                   江门市交通运输局 

                   2019 年 9 月 16 日 

 

 

 

 

 

 

公开方式：主动公开 

 

                                                       

抄送：省交通运输厅、省公路事务中心、鹤山市交通运输局。 

 
江门市交通运输局办公室              2019 年 9 月 16 日印发 
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招标

部分
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自行
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委托
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公开
招标

邀请
招标

勘 察 √

设 计 √

建 筑 工 程 √ √ √

安 装 工 程

监 理 √

设 备

重 要 材 料

其 他

江门市交通运输局

2019年 9 月 12 日

不采用
招标方式

招 标 核 准 意 见

建设项目名称：省道S295杨圣线（K18+800-K27+400段）路面改造工程

招标范围 招标组织形式 招标方式

根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》有
关规定，同意上述核准。请按照规定在指定媒体及广东省招标投标监管网
（www.gdzbtb.gov.cn）发布有关招标投标信息。
根据《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委员会令第16号），勘察、设计、监理等
服务的采购，单项合同估算价如在100万元人民币以上的则必须招标。
 


